

ATA/PISF/SLG/044-11

ATA DE REUNIÃO

Instituição	Participantes	E-mail
MI	Elianeiva de Q. Viana Odísio	elianeiva@gmail.com
MI	Helena Oliveira de Barros Mota	helenaobarros@gmail.com
FUNAI	Ana Cacilda Rezende Reis	ana.reis@funai.gov.br
FUNAI - Coord. Ibimirim PE	Marco Antônio Helihimas	
CMT Engenharia	Ramom Campos Bastos da Silva	ramom.slg@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia	Valtércio Evangelista da Silva	valtercio.slg@cmtengenharia.com.br
Comunidade Indígena Pipipã	Índios Pipipã, que assinam a lista de presença	-

1. DADOS GERAIS

Data: 20/06/2011

Local: Escola Estadual Joaquim Roseno, município de Ibimirim - PE.

Objetivo: Atualizar informações e repactuar as ações previstas para o Povo Indígena Pipipã no âmbito do Programa de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas, item 12, do Projeto Básico Ambiental (PBA) do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

2. PAUTA

- Informar sobre o cronograma das obras do PISF;
- Atualização e repactuação das ações previstas para o Povo Indígena Pipipã.

3. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Aos vinte dias do mês junho do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze horas e trinta minutos, representantes do Ministério da Integração Nacional – MI, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da CMT Engenharia Ltda e do Povo indígena Pipipã, reuniram-se na Escola Estadual Joaquim Roseno, na zona rural do município de Ibimirim - PE, para repactuar as ações previstas para o Povo Indígena Pipipã no âmbito Programa de Desenvolvimento das



3. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Comunidades Indígenas do PBA do PISF. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Marco Antônio (FUNAI) que, em seguida, solicitou aos participantes que se apresentassem. Após as apresentações, a Sra. Ana Cacilda (FUNAI) destacou o papel do Ministério da Integração Nacional - MI, como órgão empreendedor e o da FUNAI como órgão interveniente no licenciamento ambiental do PISF. Acrescentou que a presente reunião teria como objetivo principal verificar as ações acordadas entre o Ministério da Integração Nacional (MI) e o Povo Indígena Pipipã, bem como os possíveis ajustes, atualizações e repactuações necessárias. Dando prosseguimento, a Sra. Elianeiva Odísio (MI) detalhou o cronograma atual de execução das obras do PISF (biênio 2012 - 2013) e expos que as ações pactuadas podem ser atualizadas ou, até mesmo, substituídas por outra ação de interesse do Povo Indígena, caso haja necessidade. Em seguida, o Cacique Valdemir Pipipã destacou a morosidade nas ações que estão sendo realizadas e reclamou sobre falhas na infraestrutura das casas, das dificuldades para implantação do sistema de radiofonia e, principalmente, do atraso na elaboração do relatório antropológico para a delimitação do Território Indígena Pipipã. Em relação à Aldeia Caraíba, o Cacique Pipipã mencionou que a mesma se encontra em estado precário e lamentou que as ações governamentais não priorizam as demandas de interesse dos Povos Indígenas. Posteriormente o mesmo afirmou ter conhecimento de que houve repasse de recurso financeiro do Ministério da Integração Nacional (MI) para a FUNAI. Em resposta, a Sra. Ana Cacilda (FUNAI) comentou que, infelizmente, não dispunha de informações precisas naquele momento para responder sobre o processo de repasse de recursos, afirmando que essas informações se encontram sob a responsabilidade de outra diretoria da FUNAI. No entanto, segundo a mesma, essa demanda constará em relatório e será encaminhada ao setor competente para o devido retorno aos interessados. A seguir, a Sra. Elianeiva Odísio (MI) respondeu a questionamentos dos representantes Pipipã, detalhando a situação atual da construção das casas de alvenaria em substituição as de taipa, informando que as obras paralisadas serão reiniciadas. Decorridas as discussões e os esclarecimentos, procedeu-se à leitura do elenco de ações pactuadas, gerando com isso, o debate sobre cada uma dessas ações, onde foram repactuadas conforme apresentado no Anexo III.



4. ENCAMINHAMENTOS

- Os encaminhamentos dessa reunião estão descritos na Planilha de Ações Repactuadas (Anexo III).

5. ANEXOS

Anexo I. Memorial Fotográfico.

Anexo II. Lista de Presença.

Anexo III. Ações Repactuadas com o Povo Indígena Pipipã.

OBS: Todos os participantes da reunião supramencionada que desejarem realizar modificações nesta Ata deverão apresentá-las à CMT Engenharia Ltda. em até 02 dias após o seu recebimento. A CMT Engenharia Ltda. procederá conforme encaminhamentos contidos nesta Ata caso não receba por escrito qualquer comentário.



Anexo I. Memorial Fotográfico.



Foto 01 – Momento da reunião com a T. I. Pipipã.



Foto 02 – Momento da reunião com a T. I. Pipipã.



Anexo II. Lista de Presença.



Ministério da Justiça
Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Coordenação Geral de Gestão Ambiental - CGGAM
Coordenação de Licenciamento Ambiental - COLIC

Assunto: Projeto de Integração do Rio São Francisco - Reunião
Local: T.I. Pipipá
Data: 20/06/2011

	Nome	Comunidade ou Instituição	Contato
01			
02	Ana Cecília Rezende Reis	Funai/CGGAM	(61) 8272-9547 / ana.reis@funai.gov.br
03	Wagner Oliveira de Sousa Neto	MI	(81) 3660-5978 / wagner@mi.gov.br
04	Raquel Campos Santos	CMT	(87) 9857-7720
05	Waltercio E. da Silva	CMT	(87) 8102-8415
06	MARCO ANTONIO GUILHERME	FUNAI - CTE IAN	(087) 88445337
07	Júlio César dos Santos	PIPIÁ	(87) 96035109
08	Edécio Rezende dos Santos	PIPIÁ	
09	Zaldemir Amorim Brito	Caricua Pipipá	
10	Albano Marcel de Sousa	FRAGALHO NA ESCOLA	(87) 9914-4195 / 3877-2288 - Contato
	José Manoel Brito	Indígenas Pipipá	

Anexo III. Ações Repactuadas com o Povo Indígena Pipipã.

Ação	Ações Negociadas com o Povo Indígena Pipipã	Situação em Maio de 2011	Encaminhamento em 20/06/2011
1 - Sistema de Radiofonia	Comunicação entre as aldeias e com o polo-base em Floresta - PE.	Verificar a pertinência	A comunidade decidiu manter a proposta de instalação das torres de telefonia celular, podendo inclusive ser em parceria com o Povo Indígena Kambiwá. O MI e o Ministério das comunicações darão um retorno no máximo em 2 meses.
2 - Construção de Postos de Saúde	Um Posto na aldeia Caraíba. Reforma e melhorias dos Postos de saúde nas aldeias Faveleiro e Travessão do Ouro.	O Plano de Trabalho para 2011 que inclui os recursos para a execução desta ação está em tramitação no Ministério da Integração Nacional.	O MI se encontra em fase de repasse desse recurso para a FUNASA fazer a licitação.
3 - Casa de Farinha	Fornecimento de motor e equipamentos para a aldeia Caraíbas.	À Executar	Essa demanda será confirmada pela comunidade ao Sr. Marcos Helihimas (Coordenador local)
4 - Construção de Residências em Alvenaria	Pactuado com a Comunidade a substituição de 72 casas de taipa por casas de alvenaria.	Do total de 72 casas previstas para a etnia, 23 estão concluídas e 41casas estão em execução.	Mantida essa ação.
5 - Construção de Banheiros	54 unidades em casas já existentes. Quantidade confirmada através de levantamento em campo	Verificar a pertinência	Demanda confirmada quantitativamente.
6 - Abastecimento de Água	Implantação dos sistemas em aldeias a serem definidas	Definir as Aldeias	Levantamento de campo para implantação dos sistemas de abastecimento e tratamento de água nas seguintes aldeias: Caraíbas, Travessão do Ouro, Capoeira do Barro, Jiquirí, Faveleira.
7- Projeto de Irrigação	Projeto de Irrigação comunitária.		As lideranças comunitárias mantiveram essa proposta por considerar que será resolvida em breve a questão da delimitação do território.



Ação	Ações Negociadas com o Povo Indígena Pipipã	Situação em Maio de 2011	Encaminhamento em 20/06/2011
8 - Gestão de Resíduos Sólidos	Projeto de Gestão Integrada de Resíduos (coleta seletiva, compostagem, reciclagem, etc.) e destinação final dos resíduos	A Executar	Ação a ser desenvolvida concomitantemente à educação ambiental. Implantar projeto de coleta seletiva, em conjunto com a comunidade, e articular ações complementares junto ao gestor do município de Floresta/PE. O aporte de recursos do Mi irá até a aquisição de materiais necessários à implantação do projeto.
9 - Centro de Capacitação e Treinamento Cultural: 9.1- Construção do Centro de Capacitação	Construção do centro de capacitação e treinamento cultural incluindo mini-audio e equipado com som, vídeo, parabólica, data show, DVD, e uma cozinha industrial. Inclusão digital e acesso à internet	Aprovado pelo MI Plano de trabalho da CRO-7. Início das obras previsto para 2011. A Executar	Ação prevista para execução. Aguardando licitação pelo exército.
10 - Projetos Econômicos 10.1- Assistência Técnica às Organizações Sociais	Assessoria técnica especializada em atividades econômicas e assessoria para o fortalecimento das associações representativas	A Executar	Agendar com a comunidade o planejamento das atividades propostas.
11 - Projetos de Meio Ambiente 11.1- Reflorestamento e Recomposição de Matas Ciliares e Recuperação de Áreas Degradadas	Reflorestamento da região da aldeia Fonseca Retomada, com plano de ação continuada, acompanhamento periódico por técnico especializado.		Foi ratificada essa demanda, mas a localização de implantação do projeto piloto será definida após a delimitação do território do Povo Indígena Pipipã. A comunidade não ratificou a implantação na aldeia Fonseca Retomada, como anteriormente previsto.
12 - Comunicação Social	Componentes do PBA adequado às especificidades indígenas	A Executar	Produção de material de comunicação sobre o processo de licenciamento e do empreendimento, em dois níveis – para a comunidade e para fora da comunidade, com informações sobre os povos indígenas, o empreendimento e o processo de licenciamento. A comunidade sinalizou para a importância de produção de material específico voltado para os trabalhadores das obras e das ações aqui previstas,



			visando proteger as comunidades indígenas.
--	--	--	--

Ação	Ações Negociadas com o Povo Indígena Pipipã	Situação em Maio de 2011	Encaminhamento em 20/06/2011
13 - Educação Ambiental	Programa de Educação Ambiental que considere as especificidades indígenas e aborde: campanha preventiva e educativa ao uso de agrotóxicos e defensivos químicos, noções para reduzir o uso e sobre destinação das embalagens vazias; uso racional da água	A Executar	Implantar um Programa de Educação Ambiental que considere as especificidades indígenas e aborde: agricultura orgânica, campanha preventiva e educativa ao uso de agrotóxicos e defensivos químicos, noções de reduzir, reutilizar e reciclar, uso racional da água, etc.

TODOS OS PROJETOS DEVEM SER ENCAMINHADOS À FUNAI PARA APROVAÇÃO.

