

**AHE SERRA DO FACÃO
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
SUBPROGRAMA DE LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO
CRONOGRAMA FÍSICO**

ATIVIDADES		ANO 1							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elaboração de projeto para o IPHAN	█							
2	Levantamento bibliográfico e cartográfico	█							
3	Preparativos para campo	█	█	█	█	█			
4	Prospecção nas áreas de obras, empréstimos e depósito de materiais		█						
5	Levantamento na área de inundação e faixa limítrofe de 3km			█	█	█	█		
6	Organização dos dados de campo (fotos, mapas, croquis, etc.)		█	█	█	█	█		
7	Curadoria e análise do material coletado, em laboratório				█	█	█	█	
8	Elaboração de relatório técnico							█	█
9	Elaboração de diretrizes para o resgate dos sítios arqueológicos encontrados								█

Nota – Este Subprograma deverá ser desenvolvido no início das obras (8 primeiros meses).

**AHE SERRA DO FACÃO
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
SUBPROGRAMA DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
CRONOGRAMA FÍSICO**

ATIVIDADES	ANO 1												ANO 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaboração de projeto para o IPHAN	■																						
2	Seleção dos sítios arqueológicos a serem resgatados	■																						
3	Preparativos para campo		■		■		■		■		■		■		■		■							
4	Resgate dos sítios arqueológicos selecionados			■		■		■		■		■		■		■		■						
5	Organização dos dados de campo (fotos, mapas, croquis, etc.)				■		■		■		■		■		■		■							
6	Curadoria e análise do material coletado, em laboratório				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Atividades de valorização patrimonial junto às comunidades locais					■		■		■		■		■		■		■		■				
8	Elaboração de relatórios técnicos					■						■					■						■	■
9	Publicação dos resultados das pesquisas																							■

Nota – Este Subprograma deverá ser desenvolvido nos dois primeiros anos de obras, antes do início de enchimento do reservatório, previsto para o mês 27, ou seja, mês 4 do ano 3.