




PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO, ARRENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL
PIAAS



SUMÁRIO

15.	PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO, ARRENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL	15-4
15.1	AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO	15-4
15.2	ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO	15-4
15.3	15.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO	15-7
15.4	15.4 PERÍODO DE REALIZAÇÃO	15-7
15.5	15.5 PÚBLICO ALVO.....	15-7
15.6	15.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO	15-7
15.7	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS PRÓXIMAS AÇÕES	15-12
15.8	RESULTADOS ALCANÇADOS	15-13

LISTA DE TABELAS

TABELA 15-1: FAMÍLIAS COM PROCESSO DE MUDANÇA CONCLUÍDO	15-14
TABELA 15-2: FAMÍLIAS COM PROCESSO DE INDENIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15-15
TABELA 15-3: FAMÍLIAS EM PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COM A VALE	15-16

LISTA DE FOTOS

FOTO 15-1: MORADIA ANTERIOR - MARINETE DE JESUS LOPES (INDEXADOR: 001/003/010 – SÃO FÉLIX).....	15-8
FOTO 15-2: MORADIA ATUAL - MARINETE DE JESUS LOPES DATA DA MUDANÇA: 18/12/2013 - SÃO FÉLIX.....	15-8
FOTO 15-3: MORADIA ANTERIOR - SOFIA ALVES DA SILVA.....	15-8
FOTO 15-4: MORADIA ATUAL - SOFIA ALVES DA SILVA	15-8
FOTO 15-5: MORADIA ANTERIOR - HORTÊNCIA BARBOSA SOUSA (INDEXADOR: 001/003/015) – SÃO FÉLIX.....	15-8
FOTO 15-6: MORADIA ATUAL - HORTÊNCIA BARBOSA SOUSA DATA DA MUDANÇA: 17/01/2014 – SÃO FÉLIX.....	15-8
FOTO 15-7: MORADIA ANTERIOR - CECÍLIA COIMBRA E CLAUDIA COIMBRA DE ALMEIDA.....	15-9
FOTO 15-8: MORADIA ATUAL - CECÍLIA COIMBRA E CLAUDIA COIMBRA DE ALMEIDA	15-9
FOTO 15-9: MORADIA ANTERIOR - ANDRÉ LUIZ DUARTE	15-9
FOTO 15-10: MORADIA ATUAL - ANDRÉ LUIZ DUARTE	15-9
FOTO 15-11: MORADIA ANTERIOR – RITA DE CASSIA SOUSA (INDEXADOR: 001/003/019) – SÃO FÉLIX	15-9
FOTO 15-12: MORADIA ATUAL – RITA DE CASSIA SOUSA.....	15-9
FOTO 15-13: MORADIA ANTERIOR – MARIA DE JESUS DOS S. (INDEXADOR: 001/003/006) – SÃO FÉLIX	15-10
FOTO 15-14: – MORADIA ATUAL – MARIA DE JESUS DOS S. DATA DA MUDANÇA: 12/02/2014 – SÃO FÉLIX	15-10
FOTO 15-15: MORADIA ANTERIOR – KAMILA SILVA ARAUJO. (INDEXADOR: 001/003/008) – SÃO FÉLIX.....	15-10
FOTO 15-16: MORADIA ATUAL – KAMILA SILVA ARAUJO.	15-10
FOTO 15-17: MORADIA ANTERIOR – KEILA DA SILVA ALVES (INDEXADOR: 005/022/001) – Km 07	15-11
FOTO 15-18: MORADIA ATUAL – KEILA DA SILVA ALVES.....	15-11
FOTO 15-19: MORADIA ANTERIOR – EDINA SANTOS FERREIRA (INDEXADOR: 005/024/011) – Km 07	15-11
FOTO 15-20: MORADIA ATUAL – EDINA SANTOS FERREIRA DATA DA MUDANÇA: 27/03/2014 – Km 07	15-11
FOTO 15-21: REUNIÃO DO COMITÊ DE INTERLOCUÇÃO DO BAIRRO ALZIRA MUTRAN REALIZADO EM 11/03/2014 ONDE A VALE DIALOGOU COM MORADORES SOBRE O PLANO DE REMOÇÃO ASSISTIDA	15-11
FOTO 15-22: REUNIÃO DO COMITÊ DE INTERLOCUÇÃO DO BAIRRO Km 07 REALIZADO EM 12/03/2014 ONDE A VALE DIALOGOU COM MORADORES SOBRE O PLANO DE REMOÇÃO ASSISTIDA	15-11

15. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO, ARRENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Os objetivos do PIAAS são:

- Realizar levantamento das ocupações humanas e demais ocupações na faixa de domínio da EFC e das áreas necessárias à construção das obras de arte especiais para a expansão da ferrovia;
- Proceder com o cadastramento das ocupações humanas e demais ocupações na faixa de domínio da EFC e das áreas necessárias à construção das obras de arte especiais para a expansão da ferrovia;
- Fazer a avaliação de benfeitorias para fins de indenização;
- Desenvolver o plano de remoção assistida, atendimento e acompanhamento social;
- Desenvolver o plano de atendimento e acompanhamento social às famílias relocadas;
- Desenvolver um plano de atendimento às famílias possuidoras de benfeitorias na faixa de domínio projetada da EFC e das áreas necessárias à construção das obras de arte especiais para a expansão da ferrovia

15.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO

As atividades previstas para o período consistem dos procedimentos necessários para mapeamento, elaboração do plano de trabalho, negociação e realocação das famílias residentes na faixa de domínio nas locações 47-48 / 48-49 / 49-50 / 50 -51 / 51 – 52, da Estrada de Ferro Carajás.

15.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Para execução das atividades estabelecidas no Programa, a Vale contratou a Synergia Consultoria Urbana e Social. Dentre os diversos serviços do portfólio da Synergia, consta a elaboração e execução de Programas de Reassentamento Involuntário em áreas urbanas ou rurais, adotando metodologias referenciais (internacionais e nacionais), incluindo as diretrizes do Banco Mundial / IFC (*International Finance Corporation*).

É importante ressaltar que a Vale elaborou um Guia de Relacionamento com Comunidades que tem como objetivo reunir diretrizes e orientações de aplicação prática em alguns dos temas relevantes para a atuação social da empresa. Uma das premissas para execução do Programa foi garantir que o processo estivesse no padrão do Guia e da Política de Direitos Humanos da Vale.

Um dos principais desdobramentos das diretrizes deste Guia foi a aprovação em 29/11/2013 da Norma de Remoção Involuntária de Vulneráveis (NOR-0059) que objetiva estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades no processo de remoção involuntária de pessoas

e/ou famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no âmbito de projetos (capital e corrente) e operações, respeitando as especificidades de cada fase do negócio.

Para que pudéssemos alcançar os objetivos do Programa, utilizou-se a metodologia de estruturação do planejamento em três (3) etapas. A divisão em etapas visa ordenar os procedimentos, tornando mais claro o planejamento das atividades a serem desenvolvidas.

Etapa 1 – Conhecimento da Realidade

Refere-se ao levantamento e compilação do conjunto de informações relevantes ao pleno conhecimento das comunidades afetadas pela necessidade de relocação. Tais informações são fundamentais para o planejamento das ações de atendimento das demandas e anseios da população, minimizando os impactos negativos e garantindo a participação dos interessados em todas as etapas, até a efetiva finalização do programa.

Esta etapa teve por objetivo identificar a realidade local e o perfil da população residente, conhecer as suas expectativas de atendimento e definir os valores de suas benfeitorias reprodutiva e/ou não reprodutiva. Em síntese, foram realizados os seguintes estudos/levantamentos:

- Pesquisa de dados secundários;
- Indexação das benfeitorias e pesquisa socioeconômica com a comunidade envolvida;
- Elaboração de laudos de avaliação das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas.

Os resultados da Pesquisa Socioeconômica configuraram a linha de base de todo o trabalho. Busca-se, por intermédio da pesquisa censitária domiciliar caracterizar cada família e proceder a indexação físico-territorial com as avaliações de imóveis através de empresas especializadas. Tais dados permitirão a análise do perfil socioeconômico da população residente e a identificação dos grupos mais vulneráveis diante do processo de remoção.

O levantamento das informações é realizado por meio de formulário semiestruturado composto pelas seguintes variáveis: perfil do grupo familiar, quantidade de membros do grupo familiar, tempo de residência na localidade, renda familiar, condições de vida das famílias com questões relacionadas à educação, saúde, mobilidade e transporte, entre outros temas.

Para conhecer as características das propriedades, são coletados dados sobre os padrões construtivos do imóvel, uso, composição (tipo e número de cômodos), condições de saneamento, titularidade, atividades produtivas desenvolvidas, entre outros.

Na execução das vistorias para a elaboração dos Laudos de Avaliação de Benfeitorias Reprodutivas e Não Reprodutivas, são realizados levantamentos *in loco* dos lotes urbanos e das propriedades rurais com suas benfeitorias, por equipe técnica especializada. As vistorias realizadas focam os seguintes aspectos:

- Identificação do imóvel;
- Análise das características e demais fatores influenciáveis na avaliação de seu valor de mercado (dimensões, composição e características construtivas);
- Registros fotográficos e elaboração de croqui.

Concomitante à avaliação das benfeitorias existentes, é construído o um Banco de Imóveis disponíveis para venda na localidade estudada, com o intuito de fornecer um panorama do mercado de imóveis locais visando um futuro processo de indenização assistida.

Etapa 2 – Elaboração do Plano de Atendimento

A elaboração do Plano de Atendimento das famílias residentes na faixa de domínio da EFC tem por objetivo a definição das alternativas de atendimento e o planejamento das ações para viabilizar a liberação da área objeto de intervenção. Ressalta-se que a etapa anterior (Conhecimento da Realidade) tornou possível uma compreensão global das variáveis sociais, econômicas, institucionais, urbanísticas e ambientais do território, permitindo identificar as pré-condicionantes da relocação da população e embasar a definição das diretrizes de intervenção. O passo a passo dessa segunda etapa são os seguintes:

- Concepção do Plano de Atendimento

Com base na caracterização socioeconômica e ocupacional dos grupos a serem relocados, são elaboradas as soluções habitacionais adequadas a cada grupo, incluindo as alternativas de atendimento e a estimativa de prazos para a implementação das mesmas.

- Negociação com a população

A negociação tem por objetivo o envolvimento da população no planejamento das propostas. As negociações a serem realizadas com esse objetivo, envolvendo o processo de apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atendimento com as partes interessadas (membros da comunidade diretamente afetados, famílias, empreendedor, governo e outros) serão realizadas por grupos de interesse, identificados quando da realização dos estudos anteriormente citados. A Vale definirá oportunamente a forma, o cronograma e os envolvidos na implementação deste processo.

Vale ressaltar que esse processo de negociação não se finaliza na concepção do Plano. Ele deverá ser aprofundado em um momento posterior, quando da sua efetiva execução, o que envolverá a realização de visitas domiciliares para aprofundamento dos encaminhamentos e a implantação do plantão social para dirimir dúvidas e consolidar os acertos com cada família. O processo de negociação será conduzido pela Vale, com base nas informações levantadas pela empresa especializada.

Etapa 3 – Execução do Plano de Atendimento

Esta etapa engloba a elaboração dos instrumentos de legitimação e controle das indenizações. Envolve ainda a formalização do processo de adesão das famílias a cada uma das alternativas aprovadas, a efetivação da relocação das famílias para os seus novos

destinos, o acompanhamento social nas negociações, na mudança e pós-mudança e o apoio, monitoramento e avaliação da implantação do Plano em sua totalidade.

Esta etapa engloba as atividades relativas à execução da remoção, incluindo etapas prévias e posteriores à transferência das famílias para os novos destinos.

Em decorrência da necessidade de uma base georreferenciada da faixa de domínio para iniciar a indexação dos imóveis o cronograma para o trecho entre as locações 00 e 21 da Estrada de Ferro Carajás precisou ser revisado conforme apresentado no item 15.7, sem impacto para o cronograma de implantação das obras.

Em relação às ações previstas nos trechos dos segmentos 47-48, 48-49, 49-50, 50 -51 e 51 – 52, o processo de negociação e mudança está em andamento desde outubro de 2013, mas devido à dificuldade de disponibilidade de imóveis para a realocação das famílias, a conclusão do processo será estendida até dezembro de 2014, sem impacto para o cronograma de implantação.

15.3 15.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO

Entre outubro de 2013 e março de 2014, as atividades do Programa foram concentradas nos segmentos 47-48 (no trecho entre os km 723+000 e 732+000), localizados em Marabá, no Estado do Pará.

15.4 15.4 PERÍODO DE REALIZAÇÃO

As atividades foram desenvolvidas no período de outubro de 2013 a março de 2014.

15.5 15.5 PÚBLICO ALVO

Comunidades afetadas pela necessidade de relocação, localizadas próximas à faixa de domínio da EFC.

15.6 15.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

As fotos a seguir apresentam evidências das atividades realizadas neste semestre.



Foto 15-1: Moradia Anterior - Marinete de Jesus Lopes (INDEXADOR: 001/003/010 – São Félix)



Foto 15-2: Moradia Atual - Marinete de Jesus Lopes Data da Mudança: 18/12/2013 - São Félix



Foto 15-3: Moradia Anterior - Sofia Alves da Silva (INDEXADOR: 001/003/016) – São Félix



Foto 15-4: Moradia Atual - Sofia Alves da Silva Data da Mudança: 13/01/2014 – São Félix (INDEXADOR: 001/003/010)



Foto 15-5: Moradia Anterior - Hortência Barbosa Sousa (INDEXADOR: 001/003/015) – São Félix



Foto 15-6: Moradia Atual - Hortência Barbosa Sousa Data da Mudança: 17/01/2014 – São Félix



Foto 15-7: Moradia Anterior - Cecília Coimbra e
Claudia Coimbra de Almeida
(INDEXADORES: 001/003/005A e 001/003/005B)



Foto 15-8: Moradia Atual - Cecília Coimbra e
Claudia Coimbra de Almeida
Data da Mudança: 17/01/2014



Foto 15-9: Moradia Anterior - André Luiz Duarte
(INDEXADOR: 001/003/007) – São Félix



Foto 15-10: Moradia Atual - André Luiz Duarte
Data da Mudança: 28/01/2014 – São Felix



Foto 15-11: Moradia Anterior – Rita de Cassia
Sousa (INDEXADOR: 001/003/019) – São Félix



Foto 15-12: Moradia Atual – Rita de Cassia Sousa
Data da Mudança: 31/01/2014 – São Félix



Foto 15-13: Moradia Anterior – Maria de Jesus dos S. (INDEXADOR: 001/003/006) – São Félix



Foto 15-14: – Moradia Atual – Maria de Jesus dos S. Data da Mudança: 12/02/2014 – São Félix



Foto 15-15: Moradia Anterior – Kamila Silva Araujo. (INDEXADOR: 001/003/008) – São Félix



Foto 15-16: Moradia Atual – Kamila Silva Araujo. Data da Mudança: 13/02/2014 – São Félix



Foto 15-17: Moradia Anterior – Maria de Fátima Alves. (INDEXADOR: 001/003/004) – São Félix



Foto 15-18: Moradia Anterior – Maria de Fátima Alves. Data da Mudança: 13/02/2014 – São Félix



Foto 15-19: Moradia Anterior – Keila da Silva Alves (INDEXADOR: 005/022/001) – Km 07



Foto 15-20: Moradia Atual – Keila da Silva Alves
Data da Mudança: 27/03/2014 – Km 07



Foto 15-21: Moradia Anterior – Edina Santos Ferreira (INDEXADOR: 005/024/011) – Km 07



Foto 15-22: Moradia Atual – Edina Santos Ferreira
Data da Mudança: 27/03/2014 – Km 07



Foto 15-23: Reunião do Comitê de Interlocução do Bairro Alzira Mutran realizado em 11/03/2014 onde a Vale dialogou com moradores sobre o Plano de Remoção Assistida



Foto 15-24: Reunião do Comitê de Interlocução do Bairro Km 07 realizado em 12/03/2014 onde a Vale dialogou com moradores sobre o Plano de Remoção Assistida

15.7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS PRÓXIMAS AÇÕES

O cronograma foi revisado para adequação das atividades de georreferenciamento da EFC que foram concluídas entre o trecho entre as locações 00 e 21. O georreferenciamento é necessário para que seja possível a indexação das ocupações. Os ajustes realizados não irão impactar na execução do Programa. A Ordem de Serviço para início do diagnóstico foi emitida em 31/03/2014 e a etapa de planejamento está em andamento para o Trecho entre as locações 00 e 21 da EFC.

A nova previsão para conclusão de todas as mudanças no Segmento 47-48 foi revisada para dezembro de 2014 devido à baixa disponibilidade de imóveis adequados para moradia na cidade de Marabá.

A seguir se apresenta o planejamento das atividades previstas.

Tabela 15-1: Cronograma de Planejamento das Atividades do Programa de Indenização/Arrendamento e Acompanhamento Social - PIAAS

ATIVIDADES DO PROGRAMA	2014							
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez
Identificação de benfeitorias, caracterização das famílias e elaboração dos laudos de avaliação – Locações: 00 a 21.								
Elaboração e aprovação do Plano de atendimento das famílias vulneráveis – Locações: 00 a 21.								
Negociação das benfeitorias dos vulneráveis em Campo. Locações: 47-48/48-49/49-50/50-51/51-52.i								
Indenização direta de benfeitorias de grupos vulneráveis : Locações: 47-48 / 48-49 / 49-50 / 50-51 / 51-52								
Indenização direta de venfeitorias de grupos não vulneráveis. Locações: 47-48 / 48-49 / 49-50 / 50-51 / 51-52								
Realização de mudança de famílias vulneráveis. Locações; 47-48 / 48-49 / 49-50 / 50-51 / 51-52.								
Acompanhamento Social das Famílias vulneráveis priorizadas em 2013 – Locações: 47-48 / 48-49 / 49-50 / 50-51 / 51-52								
Consolidação das Informações								
Protocolo do Relatório Semestral								

15.8 RESULTADOS ALCANÇADOS

Em relação ao Segmento 47-48, em Marabá, o processo de negociação está em andamento, já tendo havido a conclusão da mudança efetiva de 12 famílias até 30/03/2014, conforme Tabela 15-1 a seguir. Um outro grupo de 8 famílias aguarda processo de pagamento após acordo formalizado com a Vale, conforme Tabela 15-2. E um grupo de 19 famílias está em processo de negociação com a Vale seguindo as orientações do Plano de Atendimento, conforme Tabela 15-3.

É importante salientar que há um relatório específico detalhando o processo de mudança das famílias para as novas residências, que poderá ser consultado pelo órgão sempre que solicitado.

Tabela 15-1: Famílias com processo de mudança concluído

INDEXADOR	RC	PROPOSTA DO PLANO DE ATENDIMENTO	STATUS DO PROCESSO	GRUPO DE INTERESSE	SUPERFICIÁRIO
001/003/004	6275146	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Maria de Fátima Alves Dias
001/003/005A	6186543	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Cecillia Coimbra de Almeida
001/003/005B	6186543	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Residente em Imóvel Cedido	Claudia Coimbra de Almeida
001/003/006	6164744	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Maria de Jesus dos Santos (Não Alfabetizada)
001/003/007	6164832	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	André Luiz Duarte Santos
001/003/008	6164855	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Josiel Soares da Silva
001/003/010	6164810	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Marinete de Jesus Lopes
001/003/015	6186506	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Hortência Barbosa Sousa
001/003/016	6161654	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Sofia Alves da Silva
001/003/019	6275159	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Rita de Cássia de Sousa
005/022/001	6275015	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Keila da Silva Alves
005/024/011	6274450	Indenização Assistida	Mudança Concluída	Superficiário Residente	Edina Santos Ferreira

Tabela 15-2: Famílias com processo de indenização em andamento

INDEXADOR	RC	PROPOSTA DO PLANO DE ATENDIMENTO	STATUS DO PROCESSO	GRUPO DE INTERESSE	SUPERFICIÁRIO
001/003/002	6373697	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Residente em Imóvel Cedido	Manoel Nascimento de Carvalho
001/003/003	6373668	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Residente em Imóvel Cedido	Doriel de Oliveira
001/003/018	6164914	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Superficiário Residente	Maria Euvaldo dos Santos
005/022/003	6319279	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Superficiário Residente	Claudia do Socorro dias Valadares
005/024/006A	6319257	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Superficiário Residente	Raimundo Pereira da Silva
005/029/002	6274972	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Superficiário Residente	Maria do Espirito Santo Ferreira Silva
005/029/005	6319237	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Superficiário Residente	José Souza Pereira
005/029/006	6373697	Indenização Assistida	Pagamento em agendamento	Superficiário Residente	Gilberto Alves de Souza

Tabela 15-3: Famílias em processo de negociação com a Vale

INDEXADOR	PROPOSTA DO PLANO DE ATENDIMENTO	STATUS DO PROCESSO	GRUPO DE INTERESSE	SUPERFICIÁRIO
001/003/014	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Locado	Eliete Pereira Lopes
005/022/008	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Superficiário Residente	Eriane Saraiva Oliveira
005/022/025 A	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Superficiário Residente	Maria Lopes da Silva
005/022/026 A	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Superficiário Residente	Noemia Calixto Barbosa
005/024/002 B	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Irenilde da Silva e Silva
005/024/006 B	Indenização Assistida	Relatório de exclusão pendente	Residente em Imóvel Cedido	Veridiane Ribeiro dos Santos
005/024/006 C	Indenização Assistida	Relatório de vistoria pendente	Residente em Imóvel Cedido	Ginaldo Nascimento Silva
005/024/016 B	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Maria das Graças da Silva Rodrigues
005/024/016 C	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Gracilene da Silva Rodrigues
005/024/018 C	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Francisco de Oliveira
005/026/024 B	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Fábio Carvalho Tavares
005/026/024 C	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Locado	João Batista Santos de Souza
005/029/001	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Leonice Passos de Souza Carneiro
005/029/003	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Locado	Katiane Ferreira da Silva
005/029/004 A	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Superficiário Residente	Maria Conceição Pereira
005/029/004 B	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Ana Maria Pereira Flores
005/029/007	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Superficiário Residente	Vanessa Soares Sousa
005/029/012 A	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Superficiário Residente	Francisca Silva Teixeira
005/029/012 B	Indenização Assistida	Negociação em Andamento	Residente em Imóvel Cedido	Luciana Alves Mendes