Quadro 1-1 - *Cronograma de Atividades do Plano Ambiental de Construção do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	Cronograma																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Procedimentos Ambientais Gerais na Construção																																																
Procedimentos Ambientais nas Atividades de Execução de Furo Direcional																																																
Prodedimentos de Controle Ambiental na Execução das Atividades Construtivas																																																
Procedimentos Ambientais para Limpeza e Supressão da Vegetação da Faixa de Dominio																																																
Procedimentos Ambientais para Serviços de Movimentação de Terra e Escavação de Solo																																																
Procedimentos Ambientais para Controle das Águas Pluviais																																																
Procedimentos Ambientais para Estradas de Acesso																																																
Gerenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água, Energia e Insumos da Fase de Construção																																																
Procedimentos para Gerenciamento do Sistema Provisório de Abastecimento de Água																																																
Procedimentos para Gerenciamento do Sistema Provisório de Energia Elétrica																																																
Procedimentos para Gerenciamento da Logística de Recebimento, Armazenamento e Movimentação de Materiais e Equipamentos																																																
Procedimentos de Saúde e Segurança nas Obras																																																
Aplicação das Ações Propostas para Saúde e Segurança nas Obras																																																
Gestão das Instalações da Área de Apoio as Obras																																																
Gestão das Instalações																																																
Diretrizes para Desmobilização																																																
Gerenciamento do Trafego nas Vias de Acesso																																																
Aplicação das Ações Propostas ao Gerenciamento das Intervenções no Trânsito																																																
Gerenciamento de Riscos e Respostas a Emergências Durante a Construção																																																
Aplicação das Ações Propostas para o Gerenciamento de Riscos e Respostas a Emergências Durante a Construção																																																
Produtos																																																
Relatórios Semestrais																																																
Relatório Final																																																