Quadro 10-1 - *Cronograma do Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																																						
	ANO 0						ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	7	8	9	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Educação Ambiental																																																							
Mobilizar e capacitar equipe técnica	■	■																																																					
Diagnóstico Rápido Partipativo - DRP			■	■																																																			
Interelação com os demais Programas					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Elaboração do material didático do PEA					■	■																																																
Realização das oficinas com os trabalhadores							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Realização das oficinas com a comunidade							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Monitoramento e Avaliação				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Relatórios Parciais									■						■						■						■						■						■						■							
Relatório Final																																																■						