Quadro 3-1 - *Cronograma de execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas																																																
Seleção de Espécies para Revegetação													■	■	■	■																																
Cadastramento de Áreas para Recuperação													■	■	■	■																																
Mobilização e Treinamento de Equipes de campo													■	■	■	■																																
Produção e/ou aquisição de Mudas													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Recomposição do Solo e Intervenções Físicas																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Plantio de gramíneas e espécies arbóreas																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Manutenção e monitoramento																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Produtos																																																
Relatórios semestrais																										■						■						■						■					
Relatório Final																																												■					