Quadro 4-2 - *Cronograma do Programa de Supressão de Vegetação do empreendimento.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																																			
	Ano 0		ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Controle de Supressão de Vegetação																																																				
Mapeamento e Quanrificação das Áreas de Supressão	■	■																																																		
Obtenção das Autorizações de Supressão de Vegetação	■	■																																																		
Supervisão e orientação da Supressão de Vegetação			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Produtos																																																				
Relatórios semestrais								■						■						■																																
Relatório Final																						■																														