Item	Atividades I Produtos / Descrição	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
		2015		2016		2017
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																														
	11.2 Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques																																																														
1	**Monitoramento dos Usos da Água**																																																														
1.1	Monitoramento do nível de poços, cisternas e cacimbas																																																														
1.2	Pesquisa sobre o uso da água																																																														
2	**Monitoramento Fenológico**																																																														
2.1	Desenvolvimento do monitoramento																																																														
2.2	Avaliação após o enchimento do reservatório																																																														
3	**Monitoramento da Ictiofauna**																																																														
3.1	Campanhas trimestrais de campo																																																														
3.2	Triagem e processamento de amostra																																																														
3.3	Interação com outros projetos e discussão dos resultados																																																														
3.4	Continuidade do projeto conforme distribuição das atividades acima durante 2 anos.																																																														
3	**Monitoramento da Qualidade da Água**																																																														
3.1	Campanhas de Campo																																																														
3.2	Análises																																																														
4	**Análise Integrada dos Resultados dos Monitoramentos**																																																														
4.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios																																																														

Item	Atividades I Produtos / Descrição	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																
	11.2 Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques																																
1	**Monitoramento dos Usos da Água**																																
1.1	Monitoramento do nível de poços, cisternas e cacimbas																																
1.2	Pesquisa sobre o uso da água																																
2	**Monitoramento Fenológico**																																
2.1	Desenvolvimento do monitoramento																																
2.2	Avaliação após o enchimento do reservatório																																
3	**Monitoramento da Ictiofauna**																																
3.1	Campanhas trimestrais de campo																																
3.2	Triagem e processamento de amostra																																
3.3	Interação com outros projetos e discussão dos resultados																																
3.4	Continuidade do projeto conforme distribuição das atividades acima durante 2 anos.																																
3	**Monitoramento da Qualidade da Água**																																
3.1	Campanhas de Campo																																
3.2	Análises																																
4	**Análise Integrada dos Resultados dos Monitoramentos**																																
4.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios																																