Item	Atividades I Produtos / Descrição
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
	11.4.2 PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS
1	**COLETA DE MACRÓFITAS E ÁGUA SUPERFICIAL**
1,1	Amostragem nos igarapés de Altamira
1.2	Amostragem nos demais pontos localizados na AID e AII (LA, RC, IG, TVR e DI)
1.3	Amostragem nos pontos localizados na AID e AII (Reservatório do Xingu)
1.4	Amostragem nos pontos localizados na AID e AII (Reservatório Intermediário)
1,5	Amostragem no Trecho de Vazão Reduzida (TVR)
1,6	Amostragem nos igarapés barrados pelos diques (DI)
1.7	Identificação do nível de infestação das macrófitas aquáticas na área de influência da UHE Belo Monte
1.8	Determinação da biomassa dos estandes de macrófitas aquáticas na área de influência da UHE Belo Monte
1.9	Realização de coletas de fauna aquática associada aos estandes de macrófitas aquáticas, visando a detecção de vetores de doenças,
2	**ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA E IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA**
2,1	Análise de amostras de água
2,2	Identificação das espécies de macrófitas aquáticas
3	**RELATÓRIOS SEMESTRAIS**
3,1	Elaboração de relatórios
3.2	Elaboração de análises de composição, biomassa, dominância, diversidade, similaridade e riqueza
3.3	Elaboração de análise estatística para avaliação da relação entre a riqueza de espécies de macrófitas aquáticas e as variáveis de qualidade da água
3.4	Detalhamento dos estandes de macrófitas de elevado nível de infestação nos trechos do rio Xingu e tributários na área de influência da UHE Belo Monte
3.5	Revisão da frequência de coletas, da malha amostral e do conjunto de variáveis posterior à análise e entrega de dados