Item	Descrição	Nov 2015	Dez 2015	Jan 2016	Fev 2016	Mar 2016	Abr 2016	Mai 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ago 2016	Set 2016	Out 2016	Nov 2016	Dez 2016	Jan 2017	Fev 2017	Mar 2017	Abr 2017	Mai 2017	Jun 2017	Jul 2017	Ago 2017	Set 2017	Out 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Fev 2018	Mar 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025	T2 2025	T3 2025	T4 2025
		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar			Operação 1a UG CF Principal							Operação 6ª UG CF Complementar																				Operação 18ª UG - CF Principal																															
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																															
	13.1.1 PROJETO DE MONITORAMENTO DAS FLORESTAS ALUVIAIS																																																															
1	**Monitoramento**																																																															
1,1	Avaliação estrutural da comunidade vegetal nas parcelas permanentes																																																															
1,2	Monitoramento fenológico nas parcelas em ilhas																																																															
1,3	Monitoramento do nível do lençol freático																																																															
2	Reavaliação do projeto após 2 anos do enchimento dos reservatórios																																																															
3	**Relatórios Semestrais**																																																															