Atividades I Produtos		2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																									
	13.5.3 PROJETO MANEJO DE QUELÔNIOS DE BELO MONTE																																								
1	Campanhas de monitoramento do período reprodutivo																																								
2	Reavaliação do Projeto após o 5° ano de execução																																								
3	Relatórios Semestrais																																								