Item	Descrição	Atividades I Produtos
		Início enchimento Reservatório Xingu
		Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar
		Operação 1a UG CF Principal
		Operação 1a UG CF Principal
		Operação 6ª UG CF Complementar
		Operação 18ª UG - CF Principal

2015		2016									2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

Item	Descrição
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
	2 . PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
1	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS (PERBM)
2	SUPERVISÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PBA NA FASE PÓS LO E DAS CONDICIONANTES DA LO
3	GERENCIAMENTO DAS INTERFACES ENTRE OS DIFERENTES PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PÓS LO, INCLUSIVE QUANTO AO PBA-CI
4	ACOMPANHAMENTO E INFORME, AO EMPREENDEDOR, DO DESEMPENHO DE CADA PLANO, PROGRAMA OU PROJETO COM AÇÕES PÓS LO
5	ACOMPANHAMENTO E INFORME, AOS AGENTES FINANCIADORES, DO DESEMPENHO DOS PLANOS, PROGRAMAS OU PROJETOS PÓS LO
6	CONSOLIDAÇÃO, POR MEIO DO SIG-A, DOS RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS SISTEMÁTICOS PÓS LO
7	REVISÃO TÉCNICA DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO ÂMBITO DE CADA PLANO, PROGRAMA OU PROJETO COM AÇÕES PÓS LO
8	CONTROLE DE PRAZOS PARA EMISSÕES INTERNAS E EXTERNAS AO EMPREENDEDOR DE RELATÓRIOS
9	ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PBA PÓS LO
10	REVISÃO E REAVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NA ETAPA DE OPERAÇÃO E DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS AMBIENTAIS
11	CONTATOS COM ÓRGÃOS LICENCIADORES, INSTITUIÇÕES DIVERSAS E REPRESENTANTES DOS PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS
12	REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DO COLEGIADO, COMISSÕES E COMITÊS DO FASBM
13	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO A CONSULTAS E RECLAMAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS