Item	Descrição	Atividades I Produtos

Início enchimento Reservatório Xingu
Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar
Operação 1a UG CF Principal
Operação 6ª UG CF Complementar
Operação 18ª UG - CF Principal

Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	4.2 PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS																																														
1	**Executar os serviços de Assistência Técnica e Social junto às famílias**																																														
1.1	Elaboração de Perfis de entrada de novos ingressos nos serviços da ATEs																																														
1.2	Elaboração dos Planos Extratégicos Familiares (PEF) ao público da ATES																																														
1.3	Implantação das novas UD's																																														
1.4	Manutenção das UD's já implantadas																																														
1.5	Realização de eventos de capacitação																																														
1.6	Realização de visitas técnicas																																														
2	**Prestar Serviços de Assistência Técnica e Social junto às Famílias (74 famílias originariamente Optantes pelo reassentamento rural)**																																														
3	**Avaliação e Monitoramento**																																														
3.1	Avaliação e Monitoramento das Atividades de Assistência Técnica e Social dos produtores rurais																																														
3.2	Realizar o monitoramento da produção de hortigranjeiros das cooperativas e associações integrantes de projeto.																																														
3.3	**Realizar o acompanhamento/avaliação das ações de pesquisa e extensão das instituições parceiras.**																																														
3.3.1	Realizar o acompanhamento/avaliação das ações da EMBRAPA																																														
3.3.2	Realizar o acompanhamento/avaliação das ações da EMATER																																														