Item	Atividades I Produtos / Descrição	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
		2015		2016		2017
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO						
	4.4.1 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
1	Regularização dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (Jatobá, Água Azul, São Joaquim, Casa Nova e Laranjeiras)					
2	Regularização do Reassentamento Urbano Coletivo - RUC Pedral					
3	Regularização dos 5.773 imóveis necessários a formação do reservatório					
4	Realização das atividades de avaliação e monitoramento					

Item	Descrição	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																									
	4.4.1 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																																								
1	Regularização dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (Jatobá, Água Azul, São Joaquim, Casa Nova e Laranjeiras)																																								
2	Regularização do Reassentamento Urbano Coletivo - RUC Pedral																																								
3	Regularização dos 5.773 imóveis necessários a formação do reservatório																																								
4	Realização das atividades de avaliação e monitoramento																																								

Item	Descrição	2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
	4.4.1 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																								
1	Regularização dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (Jatobá, Água Azul, São Joaquim, Casa Nova e Laranjeiras)																								
2	Regularização do Reassentamento Urbano Coletivo - RUC Pedral																								
3	Regularização dos 5.773 imóveis necessários a formação do reservatório																								
4	Realização das atividades de avaliação e monitoramento																								