Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
Item	**Descrição**						

		2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	4.4.2. PROJETO DE INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS URBANAS																																														
1	Relocação ou indenização dos moradores do bairro Jardim Independente II (Condicionante 2.6, LO nº 13/17/2015)																																														
1.1	Cadastro dos imóveis																																														
1.2	Analise social, documental, elaboração de laudo de avaliação																																														
1.3	Negociação																																														
1.4	Mudanças																																														
1.5	Avaliação e Monitoramento																																														