	Atividades I Produtos	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar			Operação 1a UG CF Principal							Operação 6ª UG CF Complementar									Operação 18ª UG - CF Principal																												
Item	Descrição	2015		2016											2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																	
	9.1.2 - Projeto de Valorização do Patrimônio Multicultural																																																	
1	**CASAS DE MEMÓRIAS**																																																	
1.1	Construção da Casa de Memória de Altamira								■	■	■	■	■																																					
1.3	Implantação da Casa de Memória de Altamira								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
1.5	Implementação das ações de inclusão digital								■	■	■	■	■	■	■																																			
1.6	Elaboração do estudo etnohistórico (acrescentado)								■	■	■	■	■																																					