Item	Descrição	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	Atividades I Produtos	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar			Operação 1a UG CF Principal				Operação 6ª UG CF Complementar										Operação 18ª UG - CF Principal																															
		2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																			
	9.2.2 PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO																																																		
1	Levantamento Topográfico e quadriculamento dos sítios																																																		
2	Escavação dos sítios																																																		
3	Relatórios parciais para o IPHAN																																																		
4	Trabalhos de laboratório																																																		
5	Definição e construção da Reserva Técnica																																																		
6	Relatório final de campo para o IPHAN																																																		
7	Relatório final para o IPHAN																																																		