Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
Item	Descrição					

		2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	11.1.2 PROJETO DE MONITORAMENTO DE NÍVEIS E VAZÕES																																														
1	Operação dos postos limnímétricos																																														
2	Operação dos postos fluviométricos																																														
3	Implantação dos postos limnimétricos junto às barragens																																														
4	Operação dos postos limnimétricos junto às barragens																																														
5	Relatórios Semestrais																																														