Item	Atividades I Produtos	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
	Descrição					

2015		2016												2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

Item	Descrição
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
	11.3.2 PROJETO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
1	**COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA**
1,1	Realização de coletas
1,2	Atividades de inspeção e manutenção da rede de monitoramento
1.3	Verificação dos arredores dos poços/cacimbas monitorados, a fim de se identificar possíveis locais ou focos de contaminação próximos, como fossas, igarapés contaminados, postos de abastecimento de combustíveis, resíduos sólidos acumulados a montante dos poços, entre outros
2	**PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS**
2,1	Análise de amostras
3	**RELATÓRIOS SEMESTRAIS**
3,1	Elaboração de relatórios
3.2	Comparação dos resultados das análises de água aos valores estipulados pela na legislação
3.3	Classificação das águas subterrâneas segundo os Diagramas de Piper
3.4	Espacialização de variáveis na área urbana de Altamira para avaliação da potabilidade da água
3.5	Revisão da frequência de coletas, da malha amostral e do conjunto de variáveis posterior à análise e entrega de dados