Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
Item	Descrição	2015	2016	2017	2018	2019
		Nov Dez	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO						
	14.1.1 - PROJETO DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE GARIMPEIRA					
1	Acompanhamento da evolução dos processos minerários na região da Volta Grande					
2	Vistoria para a verificação semestral da ocorrência de garimpo na calha do rio Xingu					
3	Relatórios Semestrais					

Item	Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO												
	14.1.1 - PROJETO DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE GARIMPEIRA											
1	Acompanhamento da evolução dos processos minerários na região da Volta Grande											
2	Vistoria para a verificação semestral da ocorrência de garimpo na calha do rio Xingu											
3	Relatórios Semestrais											