Atividades I Produtos		Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal

Item	Descrição	2016		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2021				2022				2023				2024				2025			
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																											
	14.2.2 - Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção																																																										
1	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção																																																										
2	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção																																																										
3	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção																																																										
4	Repasse de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações																																																										
5	Avaliação das ações desenvolvidas no Plano de Navegabiliade em 2017																																																										