Atividades I Produtos

Operação 6ª UG CF Complementar (2016 T3)

Operação 18ª UG - CF Principal (2018 T4)

Item	Descrição	2016		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2021				2022				2023				2024				2025			
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																											
	14.2.3 - Projeto de Monitoramento das Condições de Vida na Volta Grande																																																										
1	Levantamentos Periódicos do Projeto (pesquisa Amostral)		X		X		X		X				X				X				X																																				
2	Levantamento de dados secundários	X		X		X		X		X		X				X				X																																					
3	Realização de Workshops Internos com Instituições e Autoridades Locais e Divulgação dos Resultados Junto às Comunidades			X		X		X		X			X				X				X																																				
4	Consolidação e Protocolo, junto ao IBAMA, de Relatórios dos Levantamentos Periódicos	X		X		X		X		X			X				X				X																																				
5	Repasse de informações para a Implantação de Soluções para a Melhoria das condições de vida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				