Item	Atividades I Produtos Descrição	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
		2015		2016		
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO					
	7.2-Programa de Interação Social e Comunicação					
1	**Identificação da Percepção das Partes Interessadas (PIs)**					
1,1	Matriz de Partes Interessadas (PI) (atualização periódica)					
1.2	Questionamento recolhidos e sistematizados (durante mobilizações, reuniões, eventos, atendimentos)					
1,3	Atendimento Belo Monte Aqui (Serviço 0800; Plantão Social)					
2	**Planejamento e atualização da estratégia de comunicação e interação social**					
2,1	Plano de trabalho (atualização periódica)					
3	**Elaboração de Planos de Comunicação (ações, materiais, estratégia)**					
3,1	Eventos (destaque para agenda do FASBM)					
3,2	Mobilizações					
3,3	Reuniões comunitárias					
3,4	Materiais / Planos de Comunicação:					
4.	**Estabelecimento de diálogo social de qualidade, acessível e transparente**					
4,1	Pesquisa de Percepção					
5.	Acompanhar e atender às demandas de apoio na interação com as comunidades locais					
6.	**Capacitar os diversos profissionais envolvidos com o processo de implementação da UHE Belo Monte em sua interação com as comunidades locais**					
6.1	Ambientação / orientação para conduta em atividades de campo (profissionais dos diversos Planos, Programas e Projetos do PBA)					
6,2	Capacitação da equipe interna					

Item	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
						2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
1																																																	
1,1																																																	
1.2																																																	
1,3																																																	
2																																																	
2,1																																																	
3																																																	
3,1																																																	
3,2																																																	
3,3																																																	
3,4																																																	
4.																																																	
4,1																																																	
5.																																																	
6.																																																	
6.1																																																	
6,2																																																	