Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
Item	Descrição					

		2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	7.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS																																														
1	**Captação de dados**																																														
1,1	Dados fontes primárias																																														
1,2	Dados fontes secundárias																																														
2	**Alimentação sistemática do Banco de Dados e checagem deconsistência**																																														
3	**Levantamentos sistemáticos de avaliação com elaboração derelatórios**																																														
3.3	Repasse de informações dos dados monitorados proveniente dos indicadores aos demais Programas e Projetos																																														
3.4	Realização de projeções populacionais semestrais para os municípios da AID																																														