Item	Atividades I Produtos	2016		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	Operação 6ª UG CF Complementar																																						
	Operação 18ª UG - CF Principal																																						
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																							
	14.2.1 - Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações																																						
1	Repasse de dados oriundos dos Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento da Produção																																						
2	Realização de Reuniões Internas de Avaliação, Consolidação																																						
3	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo																																						
4	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo																																						
5	Realização de Reuniões de Avaliação																																						
6	Repasse de informações para Implantação de Melhorias																																						
7	Pesquisa de Satisfação do STE																																						
8	**Relatórios**																																						