Item	Atividades I Produtos Descrição	Operação 18ª UG - CF Principal	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2021				2022				2023				2024				2025			
			T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																							
	14.2.3 - Projeto de Monitoramento das Condições de Vida na Volta Grande																																																							
1	Levantamentos Periódicos do Projeto (pesquisa Amostral)																																																							
2	Levantamento de dados secundários																																																							
3	Realização de Workshops Internos com Instituições e Autoridades Locais e Divulgação dos Resultados Junto às Comunidades																																																							
4	Consolidação e Protocolo, junto ao IBAMA, de Relatórios dos Levantamentos Periódicos																																																							
5	Repasse de informações para a Implantação de Soluções para a Melhoria das condições de vida																																																							