Item	Descrição	Atividades I Produtos
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO		
	7.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	
1	**Captação de dados**	
1,1	Dados fontes primárias	
1,2	Dados fontes secundárias	
2	**Alimentação sistemática do Banco de Dados e checagem deconsistência**	
3	**Levantamentos sistemáticos de avaliação com elaboração derelatórios**	
3.3	Repasse de informações dos dados monitorados proveniente dos indicadores aos demais Programas e Projetos	
3.4	Realização de projeções populacionais semestrais para os municípios da AID	

Início enchimento Reservatório Xingu

Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar

Operação 1a UG CF Principal

Operação 6ª UG CF Complementar

Operação 18ª UG - CF Principal

2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4