Atividades I Produtos																																											
Item	Descrição	2015		2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																											
	13.3.4 PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA																																										
1	Campanhas de coleta de peixes e ictioplâncton																																										
2	Monitoramento por biotelemetria																																										
3	Processamento de amostras																																										
4	Reavaliação para continuidade do Projeto																																										
5	Relatórios Consolidados																																										