Atividades I Produtos

Item	Descrição	2015		2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																											
	13.3.6 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE MECANISMO PARA TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES																																										
1	Implantação do sistema de transposição de peixes	X	X																																						
2	Comissionamento do sistema de transposição de peixes	X	X																																						
3	**Avaliação da performance do sistema de transposição de peixes**																																										
3.1	A marcação com etiquetas PIT (1ª etapa)			X	X	X	X																																		
3.1.1	Marcação de exemplares e treinamento para o sistema RFID			X	X	X	X																																		
3.1.2	Treinamento para operação e manutenção do sistema de RFID			X	X	X	X																																		
3.2	A marcação com etiquetas PIT (2ª etapa)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.1	Marcação de exemplares							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3	Operação e manutenção dos sistemas de monitoramento do STP							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	**Monitoramento hidráulico**																																										
4.1	Coleta e análise de dados (hidráulicos e hidrológicos) da UHE Pimental, do STP e do reservatório (1ª etapa)			X	X	X	X																																		
4.2	Coleta e análise de dados (hidráulicos e hidrológicos) da UHE Pimental, do STP e do reservatório (2ª etapa)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Implantação de Melhorias na Operação do Sistema de Transposição de Peixes			X	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X																	
6	Relatórios Consolidados			X		X		X				X				X				X				X				X				X				X				X			