Atividades I Produtos																																																	
Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																	
	4.4.4 PROJETO DE REPARAÇÃO																																																
1	**Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) - RUC Laranjeiras**																																																
1.1	Planejamento Participativo das Oficinas temáticas																																																
1.2	Realização de reuniões - Oficinas Temáticas																																																
1.3	Apresentação dos Resultados para coordenadores de programas com interface																																																
1.4	Apresentação dos resultados e sugestões de Reparação para a Norte Energia																																																
1.5	Reuniões Devolutivas com os grupos de interesse																																																
2	**Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) - RUC Pedral**																																																
2.1	Planejamento Participativo das Oficinas temáticas																																																
2.2	Realização de reuniões - Oficinas Temáticas																																																
2.3	Apresentação dos Resultados para coordenadores de programas com interface																																																
2.4	Apresentação dos resultados e sugestões de Reparação para a Norte Energia																																																
2.5	Reuniões Devolutivas com os grupos de interesse																																																
3	**Implantação das Ações de Reparação – projeto de organização comunitária - RUCs Jatobá, São Joaquim, Casa Nova e Água Azul**																																																
3.1	Constituição dos Núcleos Temáticos																																																
3.2	Realização de reuniões de discussão nos Núcleos																																																
3.3	Constituição de organização comunitária formal																																																
4	**Implantação das Ações de Reparação**																																																
4.1	RUC Laranjeiras																																																
4.2	RUC Pedral																																																
5	**Acompanhamento e Monitoramento**																																																