Atividades I Produtos

Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	4.5.2 PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES OLEIRAS E EXTRATIVAS DE AREIA E CASCALHO																																														
1	**Curso de Técnicas de Mergulho**																																														
1.1	Elaborar escopo do curso a ser ministrado																																														
1.2	Contratar empresa especializada																																														
1.3	Realizar o curso junto aos trabalhadores do setor																																														
2	**Palestra sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente**																																														
2.1	Elaborar escopo do curso a ser ministrado																																														
2.2	Contratar empresa especializada																																														
2.3	Realizar o curso junto aos trabalhadores do setor																																														
3	**Avaliação e Monitoramento**																																														
4	**Recomposição do Porto de Areia da ASSARRIXI**																																														
4.1	Estudos de Localização e tratativas com a municipalidade																																														
4.2	Criação de Cooperativa																																														
4.3	Readequação do porto de areia																																														