Atividades I Produtos																											
Item	Descrição	2015		2016				2017				2018				2019				2020				2021			
		Nov	Dez	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																											
1	**4.6.1 - Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno e das Comunidades Anfitriãs Coleta de Dados em Campo**																										
1.1	Planejar Campanhas de Campo																										
1.2	Execução das campanhas rurais																										
1.3	Execução das campanhas urbanas (localidades na margem do rio Xingu identificadas pelo CSE como urbanas na Volta Grande)																										
1.4	Execução das campanhas urbanas (Área urbana de Altamira/RUC)																										
2	**Manutenção Base de Dados, Integridade dos Dados e Interfaces**																										
2.1	Manutenção/melhorias																										
2.2	Alimentação/Atualização																										
2.3	Critica interna dos dados																										
2.4	Repasse de informações (Importação e exportação)																										
3	**Análise das Informações Cadastrais e Situações Notáveis**																										
3.1	Emissão de relatórios																										
3.2	Encaminhamentos Casos Notáveis																										
3.3	Encaminhamentos IDF Baixo																										
4	**Monitoramento das Informações Cadastrais**																										
4.1	Emissão de relatórios de monitoramento																										
4.2	Análise da evolução do IDF																										
4.3	Monitoramento dos atendimentos e retornos																										
4.4	Realização de Visitas Sociais																										
4.5	Emissão de Informes Sociais																										
4.6	Encaminhamento de vulnerabilidades																										
5	**Avaliação e Monitoramento do Projeto**																										
5.1	Reuniões de interface para alinhamento																										
5.2	Seminário de interface para alinhamento e avaliação																										
5.3	Pesquisa amostral anual																										
5.4	Execução dos convênios firmados																										
6	**Relatórios Periódicos/ Análise, Evolução e Ações**																										
6.1	Emissão de relatórios mensais																										
6.2	Emissão de relatórios semestrais																										
7	**Transferência dos Dados e Sistema para as Prefeituras**																										
7.1	Repasse do banco de dados com informações do formulário do Cadastro Único referente ao público alvo do projeto																										