Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
	Atividades / Produtos	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																														
	5.1.8 PROJETO DE PARQUES E REURBANIZAÇÃO DA ORLA																																														
1	**Implantar Sistema Viário associado aos limites dos parques dos igarapés Altamira e Ambé**																																														
1.1	Licenciamento junto aos órgãos competentes																																														
1.2	Implantação das obras de pavimentação e sinalizações verticais e horizontais nas vias																																														
1.3	Repasse dos sistemas viários à administração municipal																																														
2	**Implantar as infraestruturas e paisagismo associados à Requalificação da Orla do Rio Xingu**																																														
2.1	Acompanhamento do licenciamento junto aos órgãos competentes																																														
2.2	Implantação do paisagismo nas áreas definidas nos projetos executivos da orla do rio Xingu																																														
2.3	Implantação das obras de drenagem, incluindo os dispositivos de microdrenagem que receberão as águas pluviais captadas nos bairros à montante contribuintes ao sistema da orla previstos no projeto executivo;																																														
2.4	Implantação dos ajustes viários definidos nos projetos executivos da orla do rio Xingu																																														
2.5	Repasse das benfeitorias à administração municipal.																																														
3	**Implantar Iluminação Pública nas áreas de intervenção dos parques dos igarapés e orla do rio Xingu**																																														
3.1	Implantação de iluminação pública e interferências nas áreas definidas nos projetos executivos do sistema viário																																														
3.2	Implantação de iluminação pública e interferências nas áreas definidas nos projetos executivos da orla do rio Xingu																																														
3.3	Implantação de iluminação pública e interferências nas áreas definidas nos projetos executivos dos Parques dos Igarapés Altamira e Ambé;																																														
3.4	Realizar as adequações nas redes interferidas nas demais áreas de Altamira decorrentes das obras no âmbito do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla																																														
3.5	Repasse das benfeitorias à concessionária/administração pública																																														
4	**Implantar o conjunto de estruturas edificadas relacionadas às atividades produtivas definidas em projeto.**																																														
4.1	Licenciamento das edificações junto aos órgãos competentes																																														
4.2	Implantação: Mercado do Peixe, Centro Náutico, Sede da COOPEBAX e ACEPOAT e da Casa de Memória (Museu, Teatro, Casa de Usos Múltiplos e Administração)																																														
4.2.1	Execução																																														
4.2.2	Serviços Finais de Obra																																														
4.3	Repasse das estruturas edificadas às cooperativas, proprietários individuais e/ou administração pública de acordo com cada grupo específico																																														
5	**Implantar as infraestruturas e paisagismo dos Parques dos Igarapés Altamira e Ambé**																																														
5.1	Licenciamento junto aos órgãos competentes;																																														
5.2	Acompanhamento do processo de criação dos Parques Naturais Municipais dos Igarapés Ambé e Altamira junto à municipalidade																																														
5.3	Implantação do paisagismo nas áreas definidas nos projetos executivos dos parques dos igarapés;																																														
5.4	Implantar o mobiliário urbano dos parques dos igarapés;																																														
5.5	Implantar equipamentos de lazer conforme previstos em projeto executivo;																																														
5.6	Implantação das obras de drenagem, incluindo os dispositivos de microdrenagem que receberão as águas pluviais captadas nos bairros à montante contribuintes ao sistema dos parques dos igarapés previstos no projeto executivo;																																														
5.7	Implantação dos ajustes viários definidos nos projetos executivos dos parques dos igarapés																																														
5.8	Repasse das benfeitorias à administração municipal.																																														
6	**Implantar as áreas de contemplação (mirantes) e Centro de Informações Turísticas (CIT) nas áreas associadas aos parques dos igarapés e orla do rio Xingu**																																														
6.1	Licenciamento das edificações junto aos órgãos competentes																																														
6.2	Implantação das áreas de contemplação/mirantes em conjunto com os parques e requalificação da orla conforme previsto nos projetos executivos																																														
6.3	Implantar CIT (Centro de Informações Turísticas) na orla do rio Xingu																																														
6.4	Repasse das benfeitorias à administração municipal																																														

Atividades / Produtos																																															
Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	5.1.8 PROJETO DE PARQUES E REURBANIZAÇÃO DA ORLA																																														
7	**Realizar o Monitoramento e Avaliação**																																														
7.1	Realizar o monitoramento e avaliação do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla seguindo a metodologia e indicadores pré- estabelecidos								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								