Item	Descrição	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
	Atividades I Produtos					

Item	Descrição	2015		2016							2017				2018				2019				2020				2021				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																																	
	11.4.1 PROJETO DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL																																																
1	**COLETA ÁGUA SUPERFICIAL**																																																
1.1	Realização de coletas em toda a área de abrangência da UHE Belo Monte e no entorno dos canteiros, LTs e vias de acesso																																															
2	**ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA E ESTUDOS LIMNOLÓGICOS**																																															
2.1	Análise de amostras de água, de sedimento, de fitoplâncton, de zooplâncton e da macrofauna bentônica																																															
3	**RELATÓRIOS SEMESTRAIS**																																															
3,1	Elaboração de relatórios																																															
3.2	Comparação dos resultados das análises de água aos valores estipulados pela na legislação																																															
3,3	Elaboração de análise estatística multivariada																																															
3.4	Elaboração de análises quanto à riqueza total, abundância relativa, densidade e diversidade de gêneros de fitoplâncton, espécies de zooplâncton e famílias da macrofauna bentônica, quanto à densidade de cianobactérias e quanto à variação dos grupos funcionais da macrofauna bentônica																																															
3.5	Revisão da frequência de coletas, da malha amostral e do conjunto de variáveis posterior à análise e entrega de dados																																															