PACOTE DE TRABALHO: 12.3.4 Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental)
Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**
Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**
Entrada operação última UG da CF Complementar
Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
12	12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS TERRES																								
12.3	**12.3 Programa de Conservação da Fauna Terrestre**																								
12.3.4	**12.3.4 Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre**																								
1	Equipe técnica																								
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																								
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																								
2	Contato com as instituições																								
2	Contato com as instituições																								
3	Execução																								
3.1	Coleta de Material para Analise Sorológica (fauna doméstica)																								
3.1	Coleta de Material para Analise Sorológica (fauna doméstica)																								
3.2	Avaliação Clinica da Fauna Domestica																								
3.2	Avaliação Clinica da Fauna Domestica																								
3.3	Coleta de Material para Analise Sorológica (fauna silvestre)																								
3.3	Coleta de Material para Analise Sorológica (fauna silvestre)																								
3.4	Avaliação Clinica da Fauna Silvestre Resgatada																								
3.4	Avaliação Clinica da Fauna Silvestre Resgatada																								
4	Relatórios																								
4.1	Relatórios Parciais (retirado)																								
4.1	Relatórios Parciais (retirado)																								
4.2	Relatórios Consolidados																								
4.2	Relatórios Consolidados																								

LEGENDA Informação do PBA | Realizado | Previsto até fim do produto