PACOTE DE TRABALHO: 13.3.5 Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)

Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar

Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**

Entrada operação última UG da CF Complementar

Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
13	13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS																								
13.3	13.3 Programa de Conservação da Ictiofauna																								
13.3.5	13.3.5 Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável																								
1	Identificação da Instituição Executora e Formalização de Parcerias																								
1	Identificação da Instituição Executora e Formalização de Parcerias																								
2	Equipe técnica																								
2.1	Formação da Equipe de Trabalho																								
2.1	Formação da Equipe de Trabalho																								
3	Aquisição de equipamentos e outros materiais																								
3	Aquisição de equipamentos e outros materiais																								
4	Execução																								
4.1	Coleta de dados de desembarque e medidas de comprimento de peixes e cadastro dos pescadores																								
4.1	Coleta de dados de desembarque e medidas de comprimento de peixes e cadastro dos pescadores																								
4.2	Criação e manutenção de base de dados sobre a pesca																								
4.2	Criação e manutenção de base de dados sobre a pesca																								
4.3	Integração dos dados de desembarque com outras bases de dados nacionais																								
4.3	Integração dos dados de desembarque com outras bases de dados nacionais																								
4.4	Integração de dados para a caracterização da pesca, estudos de seletividade e aplicação de modelos de avaliação																								
4.4	Integração de dados para a caracterização da pesca, estudos de seletividade e aplicação de modelos de avaliação																								
4.5	Descrição das características da pesca e sua evolução espaço-temporal																								
4.5	Descrição das características da pesca e sua evolução espaço-temporal																								
4.6	Avaliação de estoques por meio de modelos matemáticos																								
4.6	Avaliação de estoques por meio de modelos matemáticos																								
4.7	Estudo econômico e do custo – benefício da atividade																								
4.7	Estudo econômico e do custo – benefício da atividade																								
4.8	Estimativa de perdas e ganhos																								
4.8	Estimativa de perdas e ganhos																								
4.9	Escolha de famílias e treinamentos para estudo de consumo de pescado																								
4.9	Escolha de famílias e treinamentos para estudo de consumo de pescado																								
4.10	Coleta de dados sobre consumo de pescado																								
4.10	Coleta de dados sobre consumo de pescado																								
4.11	Analise dados de consumo de pescado na região																								
4.11	Analise dados de consumo de pescado na região																								
4.12	Estudos de seletividade de redes de malha e estimar parâmetros																								
4.12	Estudos de seletividade de redes de malha e estimar parâmetros																								
4.13	Capacitação para fortalecimento social e da cadeia produtiva																								
4.13	Capacitação para fortalecimento social e da cadeia produtiva																								
4.14	Formação de um Conselho Regional da Pesca																								
4.14	Formação de um Conselho Regional da Pesca																								
4.15	Integração de resultados e emissão de conclusões sobre a sustentabilidade da pesca																								
4.15	Integração de resultados e emissão de conclusões sobre a sustentabilidade da pesca																								
4.16	Recomendações das medidas de compensação ou mitigação																								
4.16	Recomendações das medidas de compensação ou mitigação																								
4.17	Divulgação dos resultados do projeto																								
4.17	Divulgação dos resultados do projeto																								
4.18	Avaliação e recomendações sobre as formas de continuidade do projeto																								
4.18	Avaliação e recomendações sobre as formas de continuidade do projeto																								
5	Elaboração de proposta para aplicação dos resultados dos monitoramentos - Integração com PDRSX e outros instrumentos																								
5	Elaboração de proposta para aplicação dos resultados dos monitoramentos - Integração com PDRSX e outros instrumentos																								
6	Relatórios																								
6.1	Relatório consolidado																								
6.1	Relatório consolidado																								

LEGENDA Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA | Realizado | Previsto até fim do produto