PACOTE DE TRABALHO: 9.2.3 Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres

Atividades I Produtos

- Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
- Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**
- Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
- Enchimento Reserv. Intern. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**
- Entrada operação última UG da CF Complementar
- Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
9	**9. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO**																								
9.2	**9.2 Programa de Arqueologia Preventiva**																								
9.2.3	**9.2.3 Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres**																								
3	Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres																								
3.1	Montagem e preparação das equipes de campo																								
3.1	Montagem e preparação das equipes de campo																								
3.2	Levantamento topográfico dos sítios																								
3.2.1	Etapa: previamente ao registro dos painéis e figuras isoladas																								
3.2.1	Etapa: previamente ao registro dos painéis e figuras isoladas																								
3.3	Levantamento e registro microfotográfico dos paineis e figuras isoladas																								
3.3	Levantamento e registro microfotográfico dos paineis e figuras isoladas																								
3.4	Fichamento descritivo dos sítios, painéis e figuras																								
3.4	Fichamento descritivo dos sítios, painéis e figuras																								
3.5	Relatórios parciais para o IPHAN																								
3.5	Relatórios parciais para o IPHAN																								
3.7	Trabalhos de laboratório																								
3.7	Trabalhos de laboratório																								
3.8	Renovação da Portaria e Permissão de pesquisa																								
3.8	Renovação da Portaria e Permissão de pesquisa																								
3.9	Relatório final para o IPHAN																								
3.9	Relatório final para o IPHAN																								

LEGENDA Informação do PBA — Realizado — Previsto até fim do produto