PACOTE DE TRABALHO: 3.5 Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)

Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força**

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar

Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**

Entrada operação última UG da CF Complementar

Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
3	**3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO**																								
3.5	**3.5 Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores**																								
1	Desenvolvimento do curso, conteúdos, planos de aula, recursos didáticos e																								
1	Desenvolvimento do curso, conteúdos, planos de aula, recursos didáticos e																								
2	Contratação de equipe técnica para aplicação do curso																								
2	Contratação de equipe técnica para aplicação do curso																								
3	Definir instrumentos de avaliação do Curso e das demais Atividades																								
3	Definir instrumentos de avaliação do Curso e das demais Atividades																								
4	Desenvolvimento, preparação e organização do cronograma de Aplicação dos																								
4	Desenvolvimento, preparação e organização do cronograma de Aplicação dos																								
5	Realização de cursos																								
5	Realização de cursos																								

LEGENDA

Linha de Base - Alteração do PBA

Realizado

Previsto até o Fim do Produto