PACOTE DE TRABALHO: 3.6 Programa de Desmobilização de Mão de Obra

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)

Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar

Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**

Entrada operação última UG da CF Complementar

Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição
ETAPAS	
	3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO
	3.6 Programa de Desmobilização de Mão de Obra
1	Elaborar Plano conceitual de desmobilização de mão de obra (a partir do 3º ano)
1	Elaborar Plano conceitual de desmobilização de mão de obra (a partir do 3º ano)
2	Divulgar cronograma de desmobilização de mão de obra através do Fórum de
2	Divulgar cronograma de desmobilização de mão de obra através do Fórum de
3	Estabelecer acordos com as empreiteiras para divulgação de vagas ou oportunidades de
3	Estabelecer acordos com as empreiteiras para divulgação de vagas ou oportunidades de
5	Estabelecer parceria com o SINE e/ou prefeituras (cadastro da população desmobilizada)
5	Estabelecer parceria com o SINE e/ou prefeituras (cadastro da população desmobilizada)
6	Estabelecer parcerias com o sistema S (SESI, SENAI e SENAC) e SEBRAE
6	Estabelecer parcerias com o sistema S (SESI, SENAI e SENAC) e SEBRAE
7	Estabelecimento do formato de desmobilização das estruturas e equipamentos
7	Estabelecimento do formato de desmobilização das estruturas e equipamentos
8	Estabelecer parcerias com as entidades promotoras de financiamento habitacional
8	Estabelecer parcerias com as entidades promotoras de financiamento habitacional
9	Estabelecer parcerias com órgãos públicos de ação social para promover o retorno à
9	Estabelecer parcerias com órgãos públicos de ação social para promover o retorno à
10	Monitoramento
10	Monitoramento