PACOTE DE TRABALHO - 5.1.8 Projeto de Parques e Reurbanização da Orla

Atividades I Produtos

Item	Descrição
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
5	**PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**
5.1	**Programa de Intervenção em Altamira**
5.1.8	**Projeto de Parques e Reurbanização da Orla**
1	**Parque Igarapé Altamira**
1.1	Avaliação dos Dados de Engenharia e Definição de Diretrizes do Projeto (**Atividade Incluída**)
1.2	Reuniões e Articulações Institucionais para Consolidação das Diretrizes do Projeto (**Atividade Incluída**)
	Apresentação para a Prefeitura Municipal e sociedade. (**Excluir atividade**)
1.3	Estudo de Tráfego no entorno da Área e Definição de Travessias
1.4	Detalhamento do Projeto Conceitual/Básico para a Área do Parque e Entorno
1.5	Apresentações para a Prefeitura Municipal (**Atividade Incluída**)
1.6	Apresentações para a Sociedade (**Atividade Incluída**)
1.7	Projeto Viário e de Drenagem para a Área do Parque e Entorno
1.8	Projeto de Dragagem e Reafeiçoamento das Margens do Reservatório
	Projetos Implantados **(Excluir Atividade)**
1.9	Projeto Paisagístico, Equipamentos de Lazer e Mobiliário
1.10	Projeto de Manejo da Área de Conservação
1.11	Implantação
2	**Parques Igarapés Ambés e Panelas**
	Detalhamento do Projeto Básico (**Excluir Atividade**)
2.1	Avaliação dos Dados de Engenharia e do Remanejamento (**Atividade Incluída**)
	Apresentação para a Prefeitura Municipal e sociedade. (**Excluir atividade**)
2.2	Reuniões e Articulações Institucionais para Consolidação das Diretrizes do Projeto (**Atividade Incluída**)
2.3	Elaboração do projeto conceitual/básico para a área do parque e entorno (**Atividade Incluída**)
2.4	Apresentação para a Prefeitura Municipal (**Atividade Incluída**)



Atividades I Produtos

Item	Descrição
2.5	Apresentações para a Sociedade (**Atividade Incluída**)
2.6	Projeto Viário e de Drenagem para a Área do Parque e Entorno
2.7	Projeto de dragagem e reafeiçoamento das margens do reservatório
2.8	Projeto paisagístico e recomposição da mata ciliar
2.9	Implantação
3	**Reordenamento da Orla do Xingu**
3.1	Avaliação dos dados de engenharia e do remanejamento (**Incluir Atividade**)
	Detalhamento do Projeto Básico para a área do parque e entorno (**Excluir Atividade**)
3.2	Reuniões e Articulações Institucionais para Consolidação das Diretrizes do Projeto (**Incluir Atividade**)
	Apresentação para Prefeitura Municipal e Sociedade (**Excluir Atividade**)
3.3	Demandas por infraestrutura náutica e atividades associadas levantadas
3.4	Elaboração do projeto da área do parque e entorno (**Incluir Atividade**)
3.5	Apresentação para a Prefeitura Municipal (**Incluir Atividade**)
3.6	Apresentações para a Sociedade (**Incluir Atividade**)
3.7	Projeto de readequação do sistema viário e passeios
3.8	Projeto das estruturas de atracação (píer e atracadouro das balsas)
3.9	Projeto do centro náutico
3.10	Projeto do Espaço Altamira - Casa da Cultura
3.11	Projeto dos novos quiosques e equipamentos públicos
3.12	Projeto paisagístico e de recuperação das praças
3.13	Projetos complementares
3.14	Implantação
4	Avaliação e Monitoramento



LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto