Atividades I Produtos

Item	Descrição
ETAPAS	
CRONOGRAMA DAS OBRAS	
1	Obras para melhoria e abertura de acessos ao empreendimento
2	Implantação dos canteiros e instalações iniciais
3	Implantação de vilas residenciais
4	Implantação do Porto (Porto da Obra)
5	Lançamento das ensecadeiras principais (1a e 2a fases)
6	Implantação obras civis Sítio Pimental (barragens, vertedouro, circuito aduçã/geração e LT)
7	Início de operação do sistema provisório de transposição de embarcações
8	Implantação do sistema definitivo de transposição de embarcações
9	Implantação do sistema de transposição de peixes
10	Serviços de montagem no Sítio Pimental
11	Implantação obras civis Sítio Belo Monte (barragens e circuito adução/geração)
12	Serviços de montagem no Sítio Belo Monte
13	Escavação e demais obras relacionadas aos canais
14	Construção dos diques
15	Desmobilização total dos canteiros



LEGENDA

- Informação do PBA
- Informação apresentada no 2º Relatório Consolidado
- Informação apresentada no 3º e 4º Relatórios Consolidados (a única diferença entre os dois RC's refere-se à extensão, até o final do 2o trimestre de 2013, da implantação nos canteiros, antes prevista para conclusão em meados desse trimestre)