Pacote de Trabalho: Projeto de Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu

Norte Energia
Usina Hidrelétrica Belo Monte

Item	Descrição / Atividades/Ação		2011	2012	2013											2014	2015	2016	2017
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
	Programa de Supervisão Ambiental																		
	Projeto de Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu																		
	Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu																		
1	Capacitação de representantes das comunidades indígenas	*Previsto*																	
		Realizado																	
2	Disponibilização das informações geradas no monitoramento de largura, profundidade e velocidade no TVR	*Previsto*																	
		Realizado																	
3	Emissão de parecer técnico sobre os relatórios analisados	*Previsto*																	
		Realizado																	
4	Disponibilização das informações do monitoramento (manejo do TVR), por demanda – em tempo real, às comunidades indígenas, via rádio	*Previsto*																	
		Realizado																	
5	Acompanhamento das discussões sobre a navegabilidade no TVR e do funcionamento do mecanismo de transposição	*Previsto*																	
		Realizado																	
6	Análise dos relatórios de monitoramento da navegabilidade e do funcionamento do mecanismo de transposição	*Previsto*																	
		Realizado																	
7	Acompanhamento e análise dos resultados do Monitoramento da Bacia do rio Bacajá	*Previsto*																	
		Realizado																	

Legenda

Prazo executado pela atividade

Prazo planejado