PACOTE DE TRABALHO - 3.2 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Atividades I Produtos

Item	Descrição
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
3	3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO
4.1	**3.2 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas**
1	Avaliação das áreas remanescentes e sua viabilidade
1	Avaliação das áreas remanescentes e sua viabilidade
1	Avaliação das áreas remanescentes e sua viabilidade
2	Levantamento planialtimétrico das áreas de intervenção
2	Levantamento planialtimétrico das áreas de intervenção
2	Levantamento planialtimétrico das áreas de intervenção
3	Estocagem de solos das áreas decapeadas
3	Estocagem de solos das áreas decapeadas
3	Estocagem de solos das áreas decapeadas
4	Recomposição e revegetação das áreas degradadas
4	Recomposição e revegetação das áreas degradadas
4	Recomposição e revegetação das áreas degradadas
5	Proteção e revegetação das áreas das subestações
5	Proteção e revegetação das áreas das subestações
5	Proteção e revegetação das áreas das subestações
6	Recuperação dos locais de fossas sépticas e sumidouros
6	Recuperação dos locais das ETEs
6	Recuperação dos locais de fossas sépticas e sumidouros
7	Proteção e recuperação das lagoas de efluentes das centrais de concreto
7	Proteção e recuperação das lagoas de efluentes das centrais de concreto
7	Proteção e recuperação das lagoas de efluentes das centrais de concreto
8	Recuperação dos locais com tanques separadores água/óleo
8	Recuperação dos locais com tanques separadores água/óleo
8	Recuperação dos locais com tanques separadores água/óleo
9	Proteção e vegetação das áreas de bota fora
9	Proteção e vegetação das áreas de bota fora
9	Proteção e vegetação das áreas de bota fora
10	Monitoramentos
10	Monitoramentos
10	Monitoramentos
11	Monitoramento a ser realizado no âmbito do Programa de Estabilidade de Encostas
11	Monitoramento a ser realizado no âmbito do Programa de Estabilidade de Encostas
11	Monitoramento a ser realizado no âmbito do Programa de Estabilidade de Encostas
12	Avaliação dos resultados
12	Avaliação dos resultados
12	Avaliação dos resultados



PBA
Alteração Proposta pela NORTE ENERGIA
Realizado
Previsto