PACOTE DE TRABALHO: 8.2 Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental)

Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar

Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**

Entrada operação última UG da CF Complementar

Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
ETAPAS		**IMPLANTAÇÃO**																							
PACOTE DE TRABALHO																									
8	**8. PLANO DE SAÚDE PÚBLICA**																								
8.2	**8.2 Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças**																								
1	Celebração dos convênios com os municípios e o estado																								
1	Celebração dos convênios com os municípios e o estado																								
1	Celebração dos convênios com os municípios e o estado																								
2	Ações antecipatórias (prevenção, controle de doenças transmissíveis e gravidez na adoles																								
2	Ações antecipatórias (prevenção, controle de doenças transmissíveis e gravidez na adolescência)																								
2	Ações antecipatórias (prevenção, controle de doenças transmissíveis e gravidez na adolescência)																								
3	Ações durante a construção (prevenção, controle doenças transmissíveis e gravidez na ad																								
3	Ações durante a construção (prevenção, controle doenças transmissíveis e gravidez na													0	0	0	0	0	0						
4	Construção, reforma, ampliação e equipamentos para as unidades de saúde/NUVS																								
4	Construção, reforma, ampliação e equipamentos para as unidades de saúde/NUVS					0	0																		
5	Entrega de veículos e equipamentos para os NUVS e 10º SESPA																								
5	Entrega de veículos e equipamentos para os NUVS e 10º SESPA																								
5	Entrega de veículos e equipamentos para os NUVS e 10º SESPA																								
6	Treinamento para profissionais de saúde (dividido)																								
6.1	Treinamento para microscopistas (inserido - decomposição do item 6)																								
6.1	Treinamento para microscopistas (inserido - decomposição do item 6)																								
6.2	Treinamento para agentes de controle vetorial (inserido - decomposição do item 6)																								
6.2	Treinamento para agentes de controle vetorial (inserido - decomposição do item 6)																								
6.3	Treinamento para epidemiologia para gestão (inserido - decomposição do item 6)																								
6.3	Treinamento para epidemiologia para gestão (inserido - decomposição do item 6)																								
6.4	Treinamento em georreferencimento de localidades (inserido - decomposição do item 6)																								
6.4	Treinamento em georreferencimento de localidades (inserido - decomposição do item 6)																								
7	Elaboração boletim epidemiológico semestral (alterado)																								
7	Elaboração boletim epidemiológico semestral (alterado)																								
7	Elaboração boletim epidemiológico semestral (alterado)																								
8	Georreferenciamento de localidades (inserido)																								
8	Georreferenciamento de localidades (inserido)																								
9	Alimentação dos sistemas de informações (inserido)																								
9	Alimentação dos sistemas de informações (inserido)																								
10	Monitoramento da informação para detecção oportuna de surtos de doenças (inserido)																								
10	Monitoramento da informação para detecção oportuna de surtos de doenças (inserido)																								
11	Pesquisa para monitoramento de vetores (inserido)																								
11	Pesquisa para monitoramento de vetores (inserido)																								
12	Reunião de avaliação (inserido)																								
12	Reunião de avaliação (inserido)																								

LEGENDA Informação do PBA | Proposto em Nota Técnica | Realizado