PACOTE DE TRABALHO: 12.4 Projeto de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea - diversidade regional (Altamira, PA) e dinâmica populacional nas cavernas da área diretamente afetada (ADA)

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental)
Início enchimento Reservatório Xingu - emissão Enchimento Reservatório Intermediário
Início geração comercial CF Principal
Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
ETAPAS		**IMPLANTAÇÃO**																																			
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																					
12	**12. Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres**																																				
12.4	**12.4 Projeto de Monitoramento da Fauna Subterrânea**																																				
1	**Equipe Técnica**																																				
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																																				
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																																				
2	**Contato com as instituições**																																				
2	Contato com as instituições																																				
2	Contato com as instituições																																				
3	**Execução**																																				
3.1	Obtenção de Licença de captura, coleta																																				
3.1	Obtenção de Licença de captura, coleta																																				
3.2	Campanhas de campo (Levantamento)																																				
3.2	Campanhas de campo (Levantamento)																																				
3.3	Campanhas de campo (Monitoramento)																																				
3.3	Campanhas de campo (Monitoramento)																																				
4	**Relatórios**																																				
4.1	Realtórios Parciais																																				
4.1	Realtórios Parciais																																				
4.2	Relatórios Consolidados																																				
4.2	Relatórios Consolidados																																				

LEGENDA

- Informação do PBA
- Realizado
- Previsto até fim do produto