PACOTE DE TRABALHO: 13.4.3 Projeto de Monitoramento de Crocodilianos

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental) ▼ | Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO ▼ | Enchimento Reservatório Intermediário ▼ | Início geração comercial CF Principal ▼ | Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal ▼

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																					
13	13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS																																				
13.4	13.4 Programa de Conservação da Fauna Aquática																																				
13.4.3	13.4.3 Projeto de Monitoramento de Crocodilianos																											#									
1	Equipe técnica																																				
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																																				
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																																				
2	Contato com as instituições																																				
2	Contato com as instituições																																				
3	Execução																																				
3.1	Obtenção de licença de captura, coleta																																				
3.1	Obtenção de licença de captura, coleta																																				
3.2	Campanhas de campo																																				
3.2	Campanhas de campo																																				
3.3	Campanhas complementares nas parcelas aquáticas dos módulos Rapeld																																				
3.3	Campanhas complementares nas parcelas aquáticas dos módulos Rapeld																																				
4	Relatórios consolidados																																				
4	Relatórios consolidados																																				

LEGENDA — Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA | Realizado | Previsto até fim do produto