PLANO DE TRABALHO
(Fev/2014 a Dez/2015)

ANDRITZ Hydro

Nº	Itens do Programa	Unidade	Ações		jul/14				ago/14				set/14				out/14				nov/14				dez/14				jan/15				fev/15				mar/15				abr/15				mai/15				jun/15				jul/15				ago/15				set/15				out/15				nov/15				dez/15			
					1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª Semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
1	Curso de Capacitação de sensibilização em Meio Ambiente de 100% da Mão de Obra Direta, incluindo subcontratadas	Pimental	Realização do curso	Previsto				