## PACOTE DE TRABALHO: 3.5 Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
Início enchimento Reservatório Xingu - emissão
Enchimento Reservatório Intermediário
Início geração comercial CF Principal
Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

| Item | Descrição | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| **CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | **3.5 Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Desenvolvimento do curso, conteúdos, planos de aula, recursos didáticos e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Desenvolvimento do curso, conteúdos, planos de aula, recursos didáticos e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contratação de equipe técnica para aplicação do curso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contratação de equipe técnica para aplicação do curso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Definir instrumentos de avaliação do Curso e das demais Atividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Definir instrumentos de avaliação do Curso e das demais Atividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Desenvolvimento, preparação e organização do cronograma de Aplicação dos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Desenvolvimento, preparação e organização do cronograma de Aplicação dos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Realização de cursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Realização de cursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**LEGENDA**

**Linha de Base - Alteração do PBA**

**Realizado**

**Previsto até o Fim do Produto**