PACOTE DE TRABALHO - 5.1.7.PROJETO DE REASSENTAMENTO

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO
Enchimento Reservatório Intermediário
Início geração comercial CF Principal
Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

Item	Descrição
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
5	PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA
5.1	Programa de Intervenção em Altamira
5.1.7	Projeto de Reassentamento
1	Áreas de Reassentamento Identificadas
2	Elaboração de Critérios para Classificação de Áreas
3	Avaliação do Potencial de Ocupação das Áreas
4	Seleção e Aquisição das Áreas para Reassentamento
4.1	Entrega do "Plano Mestre das Áeas de Reassentamento"
5	Estabelecimento de Diretrizes Urbanísticas e Arquitetônicas das Unidades Habitacionais e Equipamentos Sociais
5.1	Entrega do "Projetos Básicos Urbanísticos e Arquitetônicos das Unidades Habitacionais e Equipamentos Sociais"
6	Apresentação e Discussão com a População
7	Detalhamento do Projeto Executivo
7.1	Entrega do "Projeto executivo das áreas de reassentamento e execução das obras"
8	Implantação
8.1	Movimentação de Terra e Abertura de Vias
8.2	Implantação dos Sistemas de Águas e Esgotos
8.3	Implantação do Sistema Drenagem e Pavimentação (inclui obras de drenagem oriundas do Projeto 5.1.6)
9	Implantação do Sistema de Energia Elétrica e Iluminação Pública
10	Construção das Unidades Habitacionais
11	Implantação dos Equipamentos Sociais
12	Paisagismo
13	Avaliação e Monitoramento



LEGENDA

- Informação do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto