PACOTE DE TRABALHO: 9.1.1 Projeto de Estudo, Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico

Atividades I Produtos

Item	Descrição
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
9	**9. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO**
9.1	**9.1 Programa de Estudo, Preservação, Revitalização e Valorização do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural**
9.1.1	**9.1.1 Projeto de Estudo, Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico**
1	Arregimentação e preparação da equipe técnica
1	Arregimentação e preparação da equipe técnica
2	Levantamento, organização e disponibilização de textos, objetos musealizados e material visual para análise posterior
2	Levantamento, organização e disponibilização de textos, objetos musealizados e material visual para análise posterior
3	Organização e análise dos textos, objetos musealizados e material visual levantados
3	Organização e análise dos textos, objetos musealizados e material visual levantados
4	Preparação e execução de entrevistas com membros dos grupos da ADA e da AID
4	Preparação e execução de entrevistas com membros dos grupos da ADA e da AID
5	Preparação e execução das entrevistas individuais e coletivas na ADA e na AID
5	Preparação e execução das entrevistas individuais e coletivas na ADA e na AID
6	Preparação das oficinas na ADA e na AID
6	Preparação das oficinas na ADA e na AID
7	Realização das oficinas e das entrevistas na ADA e na AID
7	Realização das oficinas e das entrevistas na ADA e na AID
8	Organização e análise do material obtido nas pesquisas de campo e nas oficinas realizadas
8	Organização e análise do material obtido nas pesquisas de campo e nas oficinas realizadas
9	Disponibilização do material obtido em arquivos, acervos e bibliotecas, bem como nas entrevistas e oficinas realizadas na área de influência direta, para ações de educação patrimonial e de comunicação social
9	Disponibilização do material obtido em arquivos, acervos e bibliotecas, bem como nas entrevistas e oficinas realizadas na área de influência direta, para ações de educação patrimonial e de comunicação social
10	Disponibilização do material obtido em arquivos, acervos e bibliotecas, bem como nas entrevistas e oficinas realizadas na área de influência direta, para constituição do acervo das duas casas de memória que serão criadas, em Altamira e Vitória do Xingu - Estudo Etno-histórico
10	Disponibilização do material obtido em arquivos, acervos e bibliotecas, bem como nas entrevistas e oficinas realizadas na área de influência direta, para constituição do acervo das duas casas de memória que serão criadas, em Altamira e Vitória do Xingu - Estudo Etno-histórico



LEGENDA Informação do PBA | Realizado | Previsto até fim do produto